

### **Zmiana terminu wykonania zamówienia**

Zamawiający „Mińska 65 Sp. z o.o.” zmienia termin wykonania zamówienia w postępowaniu na:  
*„Wykonanie oraz montaż schodów stalowych zewnętrznych w budynku położonym przy ul. Mińskiej 65 w Warszawie.”* na dzień 17 marca 2022r.

Warszawa, 03.01.2022r.